

2015年度後期運転スケジュール

Ver. Jun. 12, 2015

	SUN 9 17	MON 9 17	TUE 9 17	WED 9 17	THU 9 17	FRI 9 17	SAT 9 17
	7/26	7/27	7/28	7/29	7/30	7/31	8/1
L PF PF-AR						停電	停電
	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	8/8
L PF PF-AR	停電						
	8/9	8/10	8/11	8/12	8/13	8/14	8/15
L PF PF-AR				休み	休み	休み	
	8/16	8/17	8/18	8/19	8/20	8/21	8/22
L PF PF-AR							
	8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	8/29
L PF PF-AR							
	8/30	8/31	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5
L PF PF-AR							
	9/6	9/7	9/8	9/9	9/10	9/11	9/12
L PF PF-AR	一般公開						
	9/13	9/14	9/15	9/16	9/17	9/18	9/19
L PF PF-AR							
	9/20	9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	9/26
L PF PF-AR					←		

* 停電
PF-AR: 7/31
全所: 8/1-8/2

* 一斉休業:
8/12-8/14

* サマーチャレンジ:
(8/18-8/26)

* 一般公開:
9/6

入射器:
9/24 立上げ

T: 立上げ MA/M: 保守/マシンスタディ M: マシンスタディ B: ボーナスイ
E: ユーザー実験(2.5GeV マルチバンチ) HB: ハイブリッドユーザー実験(2.5GeV MB+SB)
linac保守

2015年度後期運転スケジュール

Ver. Jun. 12, 2015

	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
	9 17	9 17	9 17	9 17	9 17	9 17	9 17
	9/27	9/28	9/29	9/30	10/1	10/2	10/3
L							
PF							
PF-AR							
	10/4	10/5	10/6	10/7	10/8	10/9	10/10
L							
PF							
PF-AR							
	10/11	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/17
L							
PF					T/M		
PF-AR							
	10/18	10/19	10/20	10/21	10/22	10/23	10/24
L							
PF	T/M	光軸			E		
PF-AR				T/M			
	10/25	10/26	10/27	10/28	10/29	10/30	10/31
L							
PF		E		M	M		E
PF-AR	T/M	光軸	E	B	B	E	
	11/1	11/2	11/3	11/4	11/5	11/6	11/7
L							
PF		E		M	M		HB
PF-AR		E		B	B	E	
	11/8	11/9	11/10	11/11	11/12	11/13	11/14
L							
PF		HB			MA/M		E
PF-AR		E			M		E
	11/15	11/16	11/17	11/18	11/19	11/20	11/21
L							
PF		E		M			E
PF-AR		E		B	B		E
	11/22	11/23	11/24	11/25	11/26	11/27	11/28
L							
PF		E		M	M		E
PF-AR		E		B	MA/M		E

* 10/8
PF インターロック
総合動作試験
(13:30-15:00)
PFリング:
10/13 立上げ
10/16 予備光軸
低速陽電子:
10/13 立上げ
* 10/14
PF-AR インターロック
総合動作試験
(13:30-15:00)
PFリング:
10/19 9:00 光軸確認,
ユーザー運転開始
低速陽電子:
10/19 9:00
ユーザー利用開始
PF-ARリング:
10/16-18 リミット
10/19 立ち上げ
10/23 予備光軸
10/26 光軸確認,
ユーザー運転開始
10/29 Linac保守

PFリング:
11/6-12
HB運転(Top-up)

11/12 Linac保守

11/26 Linac保守

T: 立上げ MA/M: 保守/マシンスタディ M: マシンスタディ B: ボーナス
E: ユーザー実験(2.5GeV マルチパンチ) HB: ハイブリッドユーザー実験(2.5GeV MB+SB)
linac保守

2015年度後期運転スケジュール

Ver. Jun. 12, 2015

	SUN 9 17	MON 9 17	TUE 9 17	WED 9 17	THU 9 17	FRI 9 17	SAT 9 17
	11/29	11/30	12/1	12/2	12/3	12/4	12/5
L				← M	← M		
PF	← E			← B	← M	← E	
PF-AR		← E		← B	← M	← E	
	12/6	12/7	12/8	12/9	12/10	12/11	12/12
L				← M	← M		
PF	← E			← B	← M	← E	
PF-AR		← E		← B	← M	← E	
	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19
L				← M	← M		
PF		← E		← B	← M	← E	
PF-AR	← E			← B	← M	← E	
	12/20	12/21	12/22	12/23	12/24	12/25	12/26
L	← E						
PF	← E						
PF-AR	← E						
	12/27	12/28	12/29	12/30	12/31	1/1	1/2
L							
PF							
PF-AR							
	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9
L							
PF							
PF-AR							
	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16
L							
PF							
PF-AR							
	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23
L							
PF							
PF-AR							
	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	1/29	1/30
L							
PF							
PF-AR							

12/10 Linac保守

入射器、PF、PF-AR、
低速陽電子：
12/21 9:00 運転停止

* 1/9-11：
放射光学会

1月-3月のスケ
ジュールは10
月以後に決定
予定。

T: 立上げ MA/M: 保守/マシンスタディ M: マシンスタディ B: ボーナス
E: ユーザー実験(2.5GeV マルチバンチ) HB: ハイブリッドユーザー実験(2.5GeV MB+SB)
linac保守

2015年度後期運転スケジュール

Ver. Jun. 12, 2015

	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
	9 17	9 17	9 17	9 17	9 17	9 17	9 17
	1/31	2/1	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6
L PF PF-AR							
	2/7	2/8	2/9	2/10	2/11	2/12	2/13
L PF PF-AR							
	2/14	2/15	2/16	2/17	2/18	2/19	2/20
L PF PF-AR							
	2/21	2/22	2/23	2/24	2/25	2/26	2/27
L PF PF-AR							
	2/28	2/29	3/1	3/2	3/3	3/4	3/5
L PF PF-AR							
	3/6	3/7	3/8	3/9	3/10	3/11	3/12
L PF PF-AR							
	3/13	3/14	3/15	3/16	3/17	3/18	3/19
L PF PF-AR							
	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24	3/25	3/26
L PF PF-AR							
	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31	4/1	4/2
L PF PF-AR							
T: 立上げ MA/M: 保守/マシンスタディ M: マシンスタディ B: ボーナス E: ユーザー実験(2.5GeV マルチパンチ) HB: ハイブリッドユーザー実験(2.5GeV MB+SB) linac保守							