

# 2019年度2-3月運転スケジュール

Ver. Nov. 13, 2019

	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	
	9 17	9 17	9 17	9 17	9 17	9 17	9 17	
	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	
LINAC				E E	E E E	E E E	E E E	Linac: 1/8 立ち上げ
PF								SKEKB:
PF-AR								1/8 DR立ち上げ
SKEKB				E E	E E E	E E E	E E E	
	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	
LINAC	E E E	E E E	E E E	E M M	M E E	E E E	E E E	SKEKB:
PF								1/16 MR立ち上げ
PF-AR								
SKEKB	E E E	E E E	E E E	E E E	E E E	E E E	E E E	
	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25	
LINAC	E E E	E E E	E E E	E M M	M E E	E E E	E E E	1/24~ 50MW 電力制限期間
PF								
PF-AR								
SKEKB	E E E	E E E	E E E	E E E	E E E	E M M	M M M	
	1/26	1/27	1/28	1/29	1/30	1/31	2/1	
LINAC	E E E	E E E	E E E	E M M	M MA	E E E	E E E	~1/31 50MW 電力制限期間
PF								Linac: 1/30 木曜メンテ
PF-AR								
SKEKB	M M M	M M M	M M M	M M M	M MA M	M M M	M M M	
	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/8	
LINAC	E E E	E E E	E E E	E M M	M E E	E E E	E E E	PFリング:
PF		T/M T/M	T/M T/M T/M	T/M T/M T/M	T/M E E	E E E	E E E	2/3 立ち上げ
PF-AR					Limit Limit	Limit Limit Limit	Limit Limit Limit	2/5 15:00 予備光軸確認
SKEKB	M M M	M E E	E E E	E E E	E E E	E E E	E E E	2/6 9:00 光軸確認 --> user run
	2/9	2/10	2/11	2/12	2/13	2/14	2/15	
LINAC	E E E	E E E	E E E	E M M	M MA	E E E	E E E	Linac: 2/13 木曜メンテ
PF	E E E	E E E	E E E	E B B	B B E	E E E	E E E	(PF-AR user run 開始日に留意)
PF-AR	Limit Limit Limit	Limit T/M T/M	T/M T/M T/M	T/M T/M T/M	T/M E E	E E E	E E E	PF-AR:
SKEKB	E E E	E E E	E E E	E E E	E MA	E E E	E E E	2/10 立ち上げ
	2/16	2/17	2/18	2/19	2/20	2/21	2/22	
LINAC	E E E	E E E	E E E	E M M	M E E	E E E	E E E	
PF	E E E	E E E	E E E	E B B	B M M	E E E	E E E	
PF-AR	E E E	E E E	E E E	E B B	B E E	E E E	E E E	
SKEKB	E E E	E E E	E E E	E E E	E E E	E E E	E E E	
	2/23	2/24	2/25	2/26	2/27	2/28	2/29	
LINAC	E E E	E E E	E E E	E M M	M MA	E E E	E E E	Linac: 2/27 木曜メンテ
PF	E E E	E E E	E E E	E B B	B M M	M HB HB	HB HB HB	(PFリングモード切替日に留意)
PF-AR	E E E	E E E	E					PFリング:
SKEKB	E E E	E E E	E E E	E E E	E MA	E E E	E E E	2/27 MB --> HB 切替
								PF-AR: 2/25 停止

T/M: 立ち上げ、M: マシンスタディ、MA: メンテナンス  
 E: ユーザー運転、B: ボーナズ運転、HB: ハイブリッド運転 (30 + 420 mA を検討中)、I: 産業利用促進運転  
 PF-AR energy L: 5GeV, H: 6.5GeV (今期は 5GeV 運転のみ)  
 Linac M & PF HB は可能な限り入射を要請  
 2020/3/12-14 量子ビームサイエンスフェスタ

## 2019年度2-3月運転スケジュール

	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
	9 17	9 17	9 17	9 17	9 17	9 17	9 17

	3/1	3/2	3/3	3/4	3/5	3/6	3/7
LINAC	E E E	E E E	E E E	E M M	M E E	E E E	E E E
PF	HB HB HB	HB HB HB	HB HB HB	HB HB HB	HB HB HB	HB HB HB	HB HB HB
PF-AR							
SKEKB	E E E	E E E	E E E	E E E	E E E	E E E	E E E

	3/8	3/9	3/10	3/11	3/12	3/13	3/14
LINAC	E E E	E E E	E E E	E M M	M MA	E E E	E E E
PF	HB HB HB	HB					
PF-AR							
SKEKB	E E E	E E E	E E E	E E E	E MA	E E E	E E E

Linac: 3/12 木曜メンテ  
PFリング: 3/9 停止  
SPF: 3/9 停止

	3/15	3/16	3/17	3/18	3/19	3/20	3/21
LINAC	E E E	E E E	E E E	E M M	M E E	E E E	E E E
PF							
PF-AR							
SKEKB	E E E	E E E	E E E	E E E	E E E	E M E	E E E

3/20 50MW 電力制限日  
(天候不良の場合は順延の可能性)

	3/22	3/23	3/24	3/25	3/26	3/27	3/28
LINAC	E E E	E E E	E E E	E M M	M MA	E E E	E E E
PF							
PF-AR							
SKEKB	E E E	E E E	E E E	E E E	E MA	E E E	E E E

Linac: 3/26 木曜メンテ

	3/29	3/30	3/31	4/1	4/2	4/3	4/4
LINAC	E E E	E E E	E E E	E	2020年度 スケジュールは 未定		
PF							
PF-AR							
SKEKB	E E E	E E E	E E E	E			

	4/5	4/6	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11
LINAC							
PF							
PF-AR							
SKEKB							

	4/12	4/13	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18
LINAC							
PF							
PF-AR							
SKEKB							

	4/19	4/20	4/21	4/22	4/23	4/24	4/25
LINAC							
PF							
PF-AR							
SKEKB							

T/M: 立ち上げ、M: マシスタディ、MA: メンテナンス  
 E: ユーザー運転、B: ボーナス運転、HB: ハイブリッド運転 (30 + 420 mA を検討中)、I: 産業利用促進運転  
 PF-AR energy L: 5GeV, H: 6.5GeV (今期は 5GeV 運転のみ)  
 Linac M & PF HB は可能な限り入射を要請  
 2020/3/12-14 量子ビームサイエンスフェスタ