

2020年度9-12月運転スケジュール

Ver. June 30, 2020

	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
	9 17	9 17	9 17	9 17	9 17	9 17	9 17

	9/20	9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	9/26
LINAC							
PF							
PF-AR energy							
SKEKB							

	9/27	9/28	9/29	9/30	10/1	10/2	10/3
LINAC		E E	E E E	E M M	M E E	E E E	E E E
PF							
PF-AR energy							
SKEKB		E E	E E E	E E E	E E E	E E E	E E E

Linac: 9/28 立ち上げ
SKEKB: 9/28 DR立ち上げ

	10/4	10/5	10/6	10/7	10/8	10/9	10/10
LINAC	E E E	E E E	E E E	E MA M	M E E	E E E	E E E
PF							
PF-AR energy							
SKEKB	E E E	E E E	E E E	E MA E	E E E	E E E	E E E

Linac: 10/7 水曜メンテ

	10/11	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/17
LINAC	E E E	E E E	E E E	E M M	M E E	E E E	E E E
PF				T/M T/M	T/M T/M T/M	T/M T/M T/M	T/M T/M T/M
PF-AR energy							
SKEKB	E E E	E E E	E E E	E E E	E E E	E E E	E E E

PFリング: 10/14 立ち上げ
(ホール放射線レベルに注意)
SPF: 10/14 立ち上げ

	10/18	10/19	10/20	10/21	10/22	10/23	10/24
LINAC	E E E	E E E	E E E	E M M	M E E	E E E	E E E
PF	T/M T/M T/M	T/M T/M T/M	T/M E E	E B B	B E E	E E E	E E E
PF-AR energy		RF RF	RF RF RF	RF T/M T/M	T/M T/M T/M	T/M T/M T/M	T/M T/M T/M
SKEKB	E E E	E E E	E E E	E E E	E E E	E E E	E E E

PFリング: 10/19 15:00 予備光軸確認
10/20 9:00 光軸確認
--> ユーザー運転開始
SPF: 10/20 ユーザー運転開始
PF-AR: 10/19 Limit
10/21 立ち上げ (6.5 --> 5GeV)
10/23 17:00 予備光軸確認
SKEKB: 10/19 MR立ち上げ

	10/25	10/26	10/27	10/28	10/29	10/30	10/31
LINAC	E E E	E E E	E E E	E MA M	M E E	E E E	E E E
PF	E E E	E E E	E E E	E B B	B M M	M E E	E E E
PF-AR energy	T/M T/M T/M	T/M E E	E E E	E B B	B E E	E E E	E E E
SKEKB	E E E	E E E	E E E	E MA E	E E E	E E E	E E E

Linac: 10/28 水曜メンテ
PF-AR: 10/26 9:00 光軸確認
--> ユーザー運転開始

	11/1	11/2	11/3	11/4	11/5	11/6	11/7
LINAC	E E E	E E E	E E E	E M M	M E E	E E E	E E E
PF	E E E	E E E	E E E	E B B	B E E	E E E	E E E
PF-AR energy	E E E	E E E	E E E	E B B	B M M	M E E	E E E
SKEKB	E E E	E E E	E E E	E E E	E E E	E E E	E E E

	11/8	11/9	11/10	11/11	11/12	11/13	11/14
LINAC	E E E	E E E	E E E	E MA M	M E E	E E E	E E E
PF	E E E	E E E	E E E	E B B	B M M	M E E	E E E
PF-AR energy	E E E	E E E	E E E	E B B	B E E	E E E	E E E
SKEKB	E E E	E E E	E E E	E MA E	E E E	E E E	E E E

Linac: 11/11 水曜メンテ

T/M: 立ち上げ、M: マシンスタディ、MA: メンテナンス
E: ユーザー運転、B: ボーナス運転、HB: ハイブリッド運転、I: 産業利用促進運転 (5日間を予定)
PF-AR energy L: 5GeV, H: 6.5GeV
Linac M & PF HB は可能な限り入射を要請

2020年度9-12月運転スケジュール

	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
	9 17	9 17	9 17	9 17	9 17	9 17	9 17

	11/15	11/16	11/17	11/18	11/19	11/20	11/21
LINAC	E E E	E E E	E E E	E M M	M E E	E E E	E E E
PF	E E E	E E E	E E E	E B B	B E E	E E E	E E E
PF-AR	E E E	E E E	E E E	E B B	B E E	E E E	E E E
energy	L L L	L L L	L L L	L L L	L L L	L L L	L L L
SKEKB	E E E	E E E	E E E	E E E	E E E	E E E	E E E

	11/22	11/23	11/24	11/25	11/26	11/27	11/28
LINAC	E E E	E E E	E E E	E MA M	M E E	E E E	E E E
PF	E E E	E E E	E E E	E MA M	M M M	M HB HB	HB HB HB
PF-AR	E E E	E E E	E M M	M M M	M E E	E E E	E E E
energy	L L L	L L L	L L L	L L L	L L L	L L L	L L L
SKEKB	E E E	E E E	E E E	E MA E	E E E	E E E	E E E

Linac: 11/25 水曜メンテ
 PFリング: 11/25 HB切替
 11/27 9:00 光軸確認
 --> ユーザー運転再開 (HB)
 PF-AR: 11/24 6.5GeV 切替
 11/26 9:00 光軸確認(6.5GeV)
 --> ユーザー運転再開
 (6.5GeV)

	11/29	11/30	12/1	12/2	12/3	12/4	12/5
LINAC	E E E	E E E	E E E	E M M	M E E	E E E	E E E
PF	HB HB HB	HB HB HB	HB HB HB	HB HB HB	HB HB HB	HB HB HB	HB HB HB
PF-AR	E E E	E E E	E E E	E B B	B M M	M E E	E E E
energy	H H H	H H H	H H H	H H H	H H H	H H H	H H H
SKEKB	E E E	E E E	E E E	E E E	E E E	E E E	E E E

	12/6	12/7	12/8	12/9	12/10	12/11	12/12
LINAC	E E E	E E E	E E E	E MA M	M E E	E E E	E E E
PF	HB HB HB	HB HB HB	HB HB HB	HB MA M	M M M	M E E	E E E
PF-AR	E E E	E E E	E E E	E B B	B E E	E E E	E E E
energy	H H H	H H H	H H H	H H H	H H H	H H H	H H H
SKEKB	E E E	E E E	E E E	E MA E	E E E	E E E	E E E

Linac: 12/9 水曜メンテ
 PFリング: 12/10 MB切替
 12/11 9:00 光軸確認
 --> ユーザー運転再開 (MB)

	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19
LINAC	E E E	E E E	E E E	E M M	M E E	E E E	E E E
PF	E E E	E E E	E E E	E B B	B E E	E E E	E E E
PF-AR	E E E	E E E	E E E	E E E	E E E	E E E	E E E
energy	L L L	L L L	L L L	L L L	L L L	L L L	L L L
SKEKB	E E E	E E E	E E E	E E E	E E E	E	

SKEKB: 12/18 9:00 停止

	12/20	12/21	12/22	12/23	12/24	12/25	12/26
LINAC	E M M	M M M	M				
PF	E B B	B B B	B				
PF-AR	E B B	B B B	B				
energy	H H H	H H H	H H				
SKEKB							

Linac, PFリング, PF-AR, SPF: 12/22 9:00 停止

	12/27	12/28	12/29	12/30	12/31	1/1	1/2
LINAC							
PF							
PF-AR							
energy							
SKEKB							

	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9
LINAC							
PF							
PF-AR							
energy							
SKEKB							

T/M: 立ち上げ、M: マシンスタディ、MA: メンテナンス
 E: ユーザー運転、B: ボーナス運転、HB: ハイブリッド運転、I: 産業利用促進運転 (5日間を予定)
 PF-AR energy L: 5GeV, H: 6.5GeV
 Linac M & PF HB は可能な限り入射を要請