

2017年度前期(4-5月)運転スケジュール

Ver.Jan.17, 2017

	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
	9 17	9 17	9 17	9 17	9 17	9 17	9 17
	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31	4/1
LINAC PF PF-AR SKEKB							
	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8
LINAC PF PF-AR SKEKB		←					
	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15
LINAC PF PF-AR SKEKB		← T/M					
	4/16	4/17	4/18	4/19	4/20	4/21	4/22
LINAC PF PF-AR SKEKB		E		M			
	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	4/29
LINAC PF PF-AR SKEKB		E		B	M		HB
	4/30	5/1	5/2	5/3	5/4	5/5	5/6
LINAC PF PF-AR SKEKB		HB			M		E
	5/7	5/8	5/9	5/10	5/11	5/12	5/13
LINAC PF PF-AR SKEKB		E		B			E
	5/14	5/15	5/16	5/17	5/18	5/19	5/20
LINAC PF PF-AR SKEKB		E					
	5/21	5/22	5/23	5/24	5/25	5/26	5/27
LINAC PF PF-AR SKEKB							

入射器:
4/3 立上げ

PF:
4/10 立上げ
4/11 予備光軸
4/12 光軸確認、
ユーザー運転開始

PF-AR:
4/10-12 リミット
4/12 立上げ
4/13 予備光軸
4/14 光軸確認、
ユーザー運転開始

低速陽電子:
4/10 立上げ
4/12 ユーザー運転
開始

PF:
4/29- HBモード
ユーザー運転
(5/4 9:00まで)
4/27: 木曜メンテ

5/11: 木曜メンテ

入射器,
PF, PF-AR
低速陽電子:
5/15 9:00
運転停止

T/M: 立上げ/マシンスタディ MA/M: 保守/マシンスタディ M: マシンスタディ B: ボーナス
E: ユーザー実験(2.5GeV マルチバンチ) HB: ハイブリッドユーザー実験(2.5GeV MB+SB)
電子加速器系(Linac, SKEKB) 保守(木曜メンテ)